

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						OPS - OSE 141	Del Año:	2025	
CONTRATISTA :	SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL					C.C. / C.E. No.:	1130675674		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	30	04	2025	Hasta:	31	12	2025
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO CON OBJETIVO: ESTABLECER UN SERVICIO DE COMPARACIONES INTERLABORATORIOS Y/O ENSAYOS DE APTITUD PARA LA EVALUACIÓN COMPETENTE, IMPARCIAL E INDEPENDIENTE DEL DESEMPEÑO DE LOS LABORATORIOS Y REDES DE MONITOREO DEL PAÍS Y LA REGIÓN QUE REALIZAN MEDICIONES EN CALIDAD DEL AIRE DE LOS GASES CONTAMINANTES, BASADO EN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 17043:2023 Y LA ISO 13528:2017.

PLAZO OPS:	Fecha inicio	30	04	2025	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones)	31	12	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Incluir cada obligación tal como se pactó en la ODS)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Para el cumplimiento de la obligación en el periodo informado)	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN (Incluir el porcentaje de avance por cada obligación ejecutada en el periodo de actividades informado, y la total acumulada a la fecha)	
			<u>Periodo (%)</u>	<u>Acumulada a la fecha (%)</u>
1	Desarrollar actividades relacionadas con el estudio del estado de arte alineadas al objetivo y alcance del proyecto.	Actividad ya finalizada y entregada	100%	100%
2	Identificar los procedimientos para la elaboración de comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud en el mundo, mediante un estudio bibliográfico.	Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte	100%	100%
3	Determinar los requisitos de trazabilidad metrológica para las comparaciones interlaboratorios.	Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte	100%	100%
4	Definir los criterios de aceptación de las mediciones en las comparaciones interlaboratorios.	Actividad ya finalizada y entregada como parte del estudio del estado del arte	100%	100%


Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios
Formato: Informe de ejecución de actividades orden
contractual de prestación de servicios persona natural



UNIVERSIDAD
NACIONAL
 DE COLOMBIA

5	Elaborar protocolos para las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud para cada uno de los gases contaminantes definidos en el alcance.	Actividad ya finalizada y entregada como el protocolo general y los procedimientos específicos para cada gas	100%	100%
6	Definir la metodología estadística a ser usada como medida de comparación.	Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico para planificación de rondas de ensayos de aptitud.	100%	100%
7	Determinar los modelos apropiados para la incertidumbre de los valores asignados que puedan aplicar en las comparaciones interlaboratorios.	Actividad ya finalizada y entregada con el procedimiento estadístico.	100%	100%
8	Dirigir el desarrollo de una prueba piloto interna para evaluar y ajustar los protocolos.	Se elaboró y consolidó el formato de planificación de ronda de ensayo de aptitud para gases contaminantes criterio, incluyendo criterios de participación, personal involucrado, información técnica a suministrar, cronograma operativo, requisitos de trazabilidad, controles de homogeneidad y estabilidad, criterios de evaluación del desempeño y hoja de registro del participante.	100%	90%
9	Hacer los ajustes que sean necesarios.	Se ajustan los procedimientos, formatos e instructivos de acuerdo a la gestión de la prueba piloto.	100%	90%
10	Integrar los protocolos de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud al sistema de gestión del laboratorio.	Los procedimientos y protocolos siguen la estructura del sistema de gestión de calidad del laboratorio.	100%	90%
11	Apoyar con información de tipo técnica, la elaboración del aplicativo el software libre para la evaluación estadística de las comparaciones interlaboratorios y/o ensayos de aptitud.	Se entregan las formulas, procedimiento estadístico y calculos para el desarrollo del aplicativo.	100%	90%
12	Hacer pruebas en el aplicativo como usuario final hasta asegurar su validez.	Se llevaron a cabo la verificación de calculos del aplicativo	100%	90%
13	Cumplir con todos los requisitos establecidos por el sistema de gestión de Calidad, adherirse a la estructura documental y de procesos establecida.	Los documentos generados se adaptan al sistema de gestión de calidad de acuerdo a la estructura interna	100%	90%
14	Apoyar al profesional de proyectos con información técnica que permita desarrollar el costeo del servicio.	Se documentó el cronograma tipo de ejecución de ronda, con tiempos de instalación, calibración, verificación cero/span y mediciones por contaminante, como insumo técnico para estimar la duración operativa, los recursos requeridos y la logística del servicio.	100%	90%
15	Hacer el seguimiento de la parte técnica del proyecto.	Se desarrollaron las actividades requeridas para el periodo para poder avanzar con la gestión del proyecto las cuales incluyen reuniones con el equipo técnico así como reuniones de la consultoría estadística.	100%	90%
16	Realizar reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo que participa en el proyecto, con el ánimo de sincronizar actividades y avanzar en el objetivo del proyecto.	Se participó en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto	100%	90%
17	Asistir de manera presencial a las actividades y reuniones que sean requeridas, previa concertación de horarios y fechas.	No se desarrollaron actividades presenciales en el periodo	100%	90%
18	Participar de manera oportuna y activa en las reuniones a la que sea convocado(a).	Se participó en las reuniones de grupo para el seguimiento y avance del proyecto	100%	90%
19	Diligenciar los registros establecidos para el proceso al que pertenece, de manera oportuna y adecuada.	Se diligenciaron y estructuraron registros normalizados del proceso PSEA para la planificación de ronda, cronograma de ejecución y registro del participante, conforme a la estructura documental definida para el programa.	100%	90%
20	Crear y actualizar procedimientos e instructivos de las funciones que se tengan a cargo; usando el F-GCM-03 Solicitud de Documentos.	Se crearon y actualizaron formatos asociados a la planificación de rondas de ensayo de aptitud, incluyendo el registro de planificación, el cronograma tipo y la ficha de participante, como	100%	90%

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios
Formato: Informe de ejecución de actividades orden
contractual de prestación de servicios persona natural



UNIVERSIDAD
NACIONAL
 DE COLOMBIA

		soporte documental para la ejecución del programa.		
21	Apoyar el sistema de gestión bajo la norma NTC ISO/IEC 17025.	La documentación se adecuó a la estructura del SGC	100%	90%
22	Cumplir con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia.	Se cumplió con todos los requisitos del laboratorio en cuanto a salvaguardar la propiedad del cliente, controles de conflictos de interés, política de calidad, compromiso de imparcialidad, integridad e independencia.	100%	90%
23	Realizar procesos de sensibilización y difusión en los eventos nacionales e internacionales dirigidos a entidades gubernamentales, académicas y comunidad en general, en temas relacionados con la calidad de aire.	En el periodo no hubo programación de eventos de sensibilización y difusión	100%	90%
24	Apoyar las actividades de docencia en las que participe el laboratorio.	No se han realizado actividades de docencia	100%	90%

3. PRODUCTOS ENTREGADOS A LA FECHA (En caso de haber sido pactados)

1	Informe del Estado del Arte para Ensayos de Aptitud
2	Protocolo
3	Formato de planificación de ronda, cronograma tipo y ficha de participante para ensayo de aptitud de gases contaminantes criterio.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 22 de mayo de 2026.

Firma Contratista

Nombre: SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL

Vo.Bo.

Supervisor(a)/ Interventor(a)

Nombre: ZAPATA SANCHEZ CARMEN ELENA